



CAMARA DE VEREADORES DE NOVA SANTA HELENA-MT

SETOR DE ENGENHARIA

OBRA: REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA SANTA HELENA-MT

DATA: 29/09/2020

LOCAL: AVENIDA JOSÉ EMÍLIO, NOVA SANTA HELENA - MT

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ORÇAMENTO				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		%	R\$		%		%		%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	9,81%	R\$ 6.803,63	R\$ 2.267,88	33,33%	R\$ 2.267,88	33,33%	R\$ 2.267,88	33,33%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5,23%	R\$ 3.625,77	R\$ 3.625,77	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	PERGOLADO	17,71%	R\$ 12.284,86	R\$ 2.456,97	20,00%	R\$ 9.827,88	80,00%	R\$ -	0,00%
4	PISOS	32,16%	R\$ 22.312,59	R\$ 4.462,52	20,00%	R\$ 8.925,04	40,00%	R\$ 8.925,04	40,00%
5	FORRO	14,34%	R\$ 9.946,72	R\$ 1.989,34	20,00%	R\$ 3.978,69	40,00%	R\$ 3.978,69	40,00%
6	PINTURA	15,85%	R\$ 10.995,18	R\$ 2.199,04	20,00%	R\$ 2.199,04	20,00%	R\$ 6.597,11	60,00%
7	LUMINÁRIAS	3,56%	R\$ 2.472,49	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.472,49	100,00%
8	PAISAGISMO	1,34%	R\$ 928,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 928,00	100,00%
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 69.369,24	R\$ 17.001,51	24,51%	R\$ 27.198,52	39,21%	R\$ 25.169,20	36,28%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 17.001,51	24,5%	R\$ 44.200,03	63,7%	R\$ 69.369,24	100%

KADE R. D. PORFÍRIO
Eng. Civil CREA/MT 044319